俭益路东侧、东华路北侧拆迁安置房

专项债券绩效自评报告

一、项目情况
（一）项目概况：该项目为俭益路东侧、东华路北侧拆迁安置房项目。

项目预计时间：2022年1月至2025年12月。

项目建设单位：江阴市华士镇人民政府

主要建设内容及规模：本项目位于江阴市华士镇俭益路东侧、东华路北侧，项目建设总面积39952.1平方米，其中地上面积33640.51平方米，地下面积6311.59平方米，地下1层。

主要建设内容为新建1-6号楼232套住宅、公共基础设施及相关公共配套工程。项目立项审批手续齐全（批准文号为澄发改投【2016】91号），该项目已列入2022年棚改计划。

项目资金投入及使用情况：本项目计划总投资2.1亿，项目资本金0.63亿元，专项债券1.47亿元，其中2024年申请专项债券资金0.35亿元已全部拨付到位，并已于当年全部使用完毕，且全部用于该项目。

（二）绩效目标

项目总体目标：本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。本项目的实施对促进江阴市乡镇建设、美化区域环境、改善人民群众的生活质量有着积极的意义。

阶段性目标：目标1：232套住房全部完工。目标2：室外工程基本完工。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

江阴市华士镇俭益路东侧、东华路北侧拆迁安置房项目是必要的、紧迫的、重要的。该棚户区是华士镇区域内现存不多的老破旧乱集中居住区，居住区内环境差、管理乱，且与周边整体风貌格格不入，进而导致了社会矛盾激化。本项目实施后，一是可以有效改善区内居民住房条件，二是可以维护片区稳定，减少社会矛盾，三是可以释放一批优质土地，促进土地集约化利用，四是可以提升片区整体形象，推动地区进一步发展。

（二）评价思路方法。

（一）主要绩效指标分析。

1.资金到位率：俭益路东侧、东华路北侧拆迁安置房项目资金来源为政府预算资金和政府专项债券，2024年申请专项债券资金0.35亿元已到位，政府财政安排建设资金用于安置房的建设，资金到位才能更好的完成安置房的建设，保障居民的住宅高质量的完成，提高居民的幸福感。

2.工程质量：评价原则是工程质量要符合标准，通过住房城乡建设综合验收。完工主体工程质量满足业主需求，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同，完工主体已通过住房城乡建设等部门综合验收。
（三）评价工作情况：该项目按照计划有序的开展建设，工程质量、安全都达到要求。1、 资金管理方面包括资金到位率、资金执行率、资金使用合规性三方面都按规定完成，评价得分都是满分。2、组织实施方面包括管理制度健全性、制度执行有效性两方面都按规定100%完成，评价得分满分。3、产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标都百分之百完成，评价得分满分.4. 室外工程大体基本完工，但细节上还需完善，故环境改善持续影响还需改进，之后会按照规划要求督促相关部门落实到位。5满意度方面，在建设过程中，也未有群众举报、新闻媒体曝光等现象发生。

（四）绩效评价结论：绩效评价目标达到优秀。

三、项目绩效
绩效评价中扣分项目可持续发展部分的改善公共环境持续影响率，指标值是5分，评价得分是3分，得分率60%，主要原因是室外工程大体基本完工，但细节上还需完善，故环境改善持续影响还需改进，之后会按照规划要求督促相关部门落实到位。
项目实施的主要做法：项目建设前要先有规划，包括建设时间、办理手续时间、招投标、设计、施工等方面都必须有规划，之后按照规划时间开始建设，这样才能很好的保质保量的完成建设任务。

取得绩效：本项目2024年的绩效目标是目标1：232套住房全部完工。目标2：室外工程基本完工，到2024年12月31日已全部完成。

四、一点建议：工程管理实施：工程管理要做到事前、事中、事后管理，全流程管理，才能确保工程质量符合标准。
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